

Informationsvorlage

**Drucksache
Nr. 13/2016**

Beratungsfolge		
Gremium	öffentlich	Sitzungsdatum
Bauausschuss	Ja	18.02.2016

STK 2015 - Reinstetter Straße mit Belagssanierungen Reinstetter Straße und Alte Steige in Ringschnait - Info Vergabe

I. Information

1. Submissionsergebnis

Der Bauausschuss stimmte am 9. Februar 2015 den vorgesehenen Straßensanierungen in der Reinstetter Straße und Alte Steige zu (Drucksache 6/2015). Die Verwaltung wurde beauftragt, die Ausschreibung und Bauvergabe dieser Sanierungsabschnitte durchzuführen. Die Arbeiten wurden am 28. November 2015 öffentlich ausgeschrieben. Zur Submission am 17. Dezember 2015 wurden 7 Angebote eingereicht, die sich nach fachtechnischer und rechnerischer Prüfung wie folgt darstellen:

1	Firma Gräser, Ochsenhausen	264.667,19 €	100,0 %
2	Firma Hämmerle, Oggelshausen	279.451,94 €	105,6 %
3	Firma Grüner & Mühlshlegel, Biberach	279.531,54 €	105,6 %
4	Firma Schwall, Laupheim	332.022,94 €	125,5 %
5	Firma Gebr. Maier, Schemmerhofen	351.050,00 €	132,6 %
6	Firma Strabag, Ehingen	353.458,62 €	133,6 %
7	Firma Käser, Wolfegg	364.319,18 €	137,7 %

Die Firma Gräser legte noch 2 Nebenangebote vor welche nicht gewertet wurden.

Das Angebot der Firma Gräser, Ochsenhausen teilt sich wie folgt auf:

Teil 1:	Straßenbau Stadt Biberach - STK Vollausbau	101.958,40 € brutto
Teil 2:	Straßenbau Stadt Biberach - Belagssanierungen	57.624,65 € brutto
Teil 1+2:	Straßenbau Stadt Biberach - gesamt	159.583,05 € brutto
Teil 3:	Kanal Eigenbetrieb Stadtentwässerung Biberach	105.084,14 € brutto
Angebotssumme gesamt (1 - 3):		264.667,19 € brutto

2. Vergabeentscheidung

Der Gesamtauftrag wurde an die günstigste Bieterin, die Firma Gräser GmbH & Co. KG, Ochsenhausen auf der Grundlage ihres Angebotes vom 16. Dezember 2015 in Höhe von 264.667,19 € vergeben.

3. Finanzierung und Kostenkontrolle

Mit folgenden Kosten zur Umsetzung der Baumaßnahme, Anteil Straßenbau ist zu rechnen:

Teil 1 – STK Vollausbau Reinstetter Straße:

Straßenbauarbeiten lt. Angebot der Firma Gräser - anteilig		101.958,40 €
Bau- und Bestandsvermessung	ca.	3.000,00 €
Beweissicherung/Baugrunduntersuchung	ca.	5.000,00 €
Straßenbeleuchtung	ca.	12.500,00 €
Beschilderung/Markierung/Bepflanzung/Ausstattung	ca.	3.000,00 €
Baunebenkosten/Unvorhergesehenes/Entschädigungen etc.	ca.	17.084,14 €
Gesamtkosten STK Vollausbau:		142.542,54 €

Teil 2 – Belagssanierungen:

Straßenbauarbeiten lt. Angebot der Firma Gräser - anteilig		
Bereich Reinstetter Straße		39.913,86 €
Bereich Alte Steige		17.710,79 €
Gesamtkosten Belagssanierungen:		57.624,65 €

Finanzierung:

Zur Durchführung der Straßenbaumaßnahme stehen als Haushaltsausgabereste (HAR 2015) zur Verfügung:

Teil 1 – STK Vollausbau Reinstetter Straße:

HSt.	Titel	Betrag
02.6300300.951456	STK– Reinstetter Straße (Kurvenbereich)	142.542,54 €

Teil 2 – Belagssanierungen:

<u>HSt.</u>	<u>Titel</u>	<u>Betrag</u>
01.6300.512000	Unterhaltung Straßen, Gehwege usw. <ul style="list-style-type: none">• Belagserneuerung Reinstetter Straße• Belagserneuerung Alte Steige	35.000,00 € 23.000,00 €
Gesamt:		58.000,00 €

Die Finanzierung der Baumaßnahme ist somit gewährleistet.

4. Weiteres Vorgehen

Der Baubeginn durch die Firma Gräser erfolgt entsprechend der Ausschreibung voraussichtlich Mitte März (vorbehaltlich der Witterung). Die Fertigstellung der Gesamtmaßnahme ist auf 15. Juni 2016 terminiert.

Vor Durchführung der Baumaßnahme werden die Anwohner über den genauen Baubeginn und den geplanten Bauablauf der Maßnahme informiert.

Rechmann