STADT BIBERACH

Tiefbauamt
De/my

Biberach, 10.03.2010

Informationsvorlage

Drucksache Nr. 49/2010

Beratungsfolge		
Gremium	**öffentlich**	**Sitzungsdatum**
Bauausschuss	Ja	29.03.2010

Straßensanierung und Kanalerneuerung im Zeppelinring

I. Information

Im Zuge der Straßenunterhaltungsmaßnahmen soll im Zeppelinring der Fahrbahnbelag erneuert werden. Gleichzeitig wird auch der Kanal ausgetauscht und höher dimensioniert. Im Vorfeld der Maßnahme wird von der e. wa riss die Wasserleitung saniert.

Im ersten Bauabschnitt ist in 2010 der Bereich von der Ulmer-Tor-Straße bis zur Neherstraße vorgesehen.

Die Erneuerung der Wasserleitung ist in Absprache mit der e. wa riss im Zeitraum April bis Anfang Mai terminiert. Im Anschluss wird der Kanal- und Straßenbau im Zeitraum Mitte Mai (KW 19) bis Anfang Juli (KW 26) ausgeführt.
Die gesamte Baumaßnahme muss vor Schützen (Beginn 16. Juli) fertiggestellt werden, da nach Schützen diese Straße als Umleitungsstrecke für die Baumaßnahme "westlicher Marktplatz" notwendig ist.

Es ist vorgesehen während der gesamten Baumaßnahme eine einspurige Verkehrsführung in Fahrtrichtung Bahnhof aufrecht zu erhalten. Der Verkehr in Richtung Süden wird über den Eselsberg, die Memminger Straße und die Königsbergallee umgeleitet.

Zur Finanzierung sind im Haushalt 2010 unter HSt. 1.6300.512000.0 "Straßenunterhaltung" 100.000,00 € für den Straßenbau und 150.000,00 € unter HSt. 7.7903.950300.7/001 "Erneuerung schadhafter Kanäle" für die Kanalbauarbeiten eingestellt.

...

Der zweite Bauabschnitt von der Neher- bis zur Breslaustraße ist im Jahr 2011 geplant.

Rechmann