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Planung Verkehr Lärm Luftschadstoffe 

UVS mit 
Natura + 

Artenschutz 
Flora Fauna LBP mit  

FFH-VP + AFB 
Information der 

Gremien 

III. Quartal
2016 

Ausarbeitung / 
Konkretisierung 
innerstädtische 

Maßnahmen 

Ausarbeitung  
Variante 2 neu + 
AS L 280 / B 30 

Vorplanung 

Fortschreibung  
Verkehrsuntersu-

chung (VU) / Prog-
nose 2030 + aktuelle 

Flächenentwicklungen 
im  

Planungsraum 

Plausibilisierung / 
Aktualisierung /  
Ergänzung RA 

Plausibilisierung / 
Aktualisierung / 

Daten 
Plausibilisierung / 
Aktualisierung / 

Daten 
IV. Quartal

2016 

Überarbeitung Lärmgutachten / 
 Luftschadstoffgutachten für alle  
Planungsfälle auf der Grundlage 

VU Neu / 2030 

Bericht über modi-
fizierte Planung 

für die bisherigen  
Variante 2 +  

Ergebnisse VU / 
2030 

I. Quartal 
2017 Aktualisierung 

Variantenver-
gleich unter  

Einbeziehung  
Mikroebene 

Vertiefte  
Untersuchungen 

im Bereich  
der  

Vorzugsvariante 

Vertiefte  
Untersuchungen 

im Bereich  
der  

Vorzugsvariante 

Transformation 
Raumanalyse  

für LBP 
Vermessung 

Aufbereitung Lärmgutachten / 
 Luftschadstoffgutachten auf Grundlage 

VU neu / 2030 für Mikroebene 

II. Quartal
2017 

Weitere  
Konkretisierung  
innerstädtischer 
Maßnahmen +  

Ablaufplan  
Realisierung als 
Grundlage für  

Vertrag / Eigen-
bindung 

Ausarbeitung  
Vorzugsvariante 
(voraussichtlich 
Variante 2 neu + 
AS L 280 / B 30) 

Vorentwurf inkl. 
Baugrund /  

Entwässerung / 
Bauwerke 

III. Quartal
2017 

Eingriffsermittlung 
Vermeidung +  
Minimierung // 

FFH-VP //  
Kompensation 

Bericht über  
das Ergebnis  

Variantenvergleich 
/ Beschluss  

Ausarbeitung  
Unterlagen für 

Feststellungsent-
wurf 

Detaillierte  
Untersuchung für 
Vorzugsvariante / 

Entwurf 

Detaillierte  
Untersuchung für 
Vorzugsvariante / 

Entwurf 

IV. Quartal
2017 

Artenschutz- 
fachbeitrag 

I. Quartal 
2018 

         

II. Quartal
2018 

Aufbereitung geprüfter und abgestimmter Unterlagen als Grundlage für 2 Rechtsverfahren (Feststellungsentwürfe für Aufstieg zur B 30 mit direktem AS K 7532 // B 30 sowie für AS L 280 // B 30) 
III. Quartal

2018 

Bericht über die 
Antragsunterlagen 
für das Planfest-

stellungsverfahren 

IV. Quartal
2018 Abgestimmte Anträge auf Planfeststellung für 2 Planungsvorhaben: Aufstieg zur B 30 mit direktem AS K 7532 // B 30 sowie für AS L 280 // B 30 

Anschließend: Planfeststellungsverfahren / Planfeststellungsbeschluss sowie nach Rechtskraft  Bauentwurf   Baubeginn 

Anlage  zum Vermerk vom 22.06.2016


