**INVESTITIONSPROGRAMM 2021 - 2026 ff** **HH-Planung 2021/22**

**Übersicht über aktuelle Städtebau, Hochbau- u. Tiefbauprojekte - in Bearbeitung, dotiert, angedacht - Baudezernat BC**

(nur bedeutende Projekte > 100 T€ Tiefbau > 500 T€ Hochbau)

Bau bisher 0 Planung X Bau

Stand Investitionsprogramm 2020

Neues Projekt

**Freiraum, Gewässer (61 u. 66)**

| **Freiraumgestaltung Innenstadt** | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | N.N. | **Investition** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wielandstr., Umfeld Ochsenhauser Hof | X | X | | | | | | 3,8 Mio.€ | Abschnitte: 2021 Ochsenhauser Hof/Umfeld, 2022 Wielandstr./Consulentengasse |
| ~~Schulstraße~~ | | X | | | | | | | 2021 Provisorium bei Braith-GS, 2022 NW-Leitung, finale Umgestaltung noch offen |
| Karpfengasse | | | | X | X | | | 0.5-2 Mio.€ | |
| Ulmer-Tor-Str. | 0 | X | 0 | X | | | | 1 - 2 Mio. € | Leitungsverlegung in 2022, Umgestaltung in 2024 |
| Viehmarktstraße | | | | | X | | | 0.1-0.5 Mio.€ | Vorgezogen zur Pfluggasse, Voraussetzung: Bebauung Behördenparkplatz |
| Pfluggasse, Zwingergasse | | | | | | | | 0.5-2 Mio.€ | |
| **Gewässer** | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | N.N. | | |
| HW-Schutz Rotbach/Wolfental | 0 | X | | | | | | 4,65 Mio € | Planfeststellungssbeschluss rechtlich angefochten, 70% Förderung FrWB |
| HW-Schutz Dürnach/Ringschnait | 0 | X | X | | | | | 1,85 Mio € | Interkom. Konzept Dürnach, Bauherr Zweckverband, 70% Förderung FrWB |
| HW-Schutz Hagenbucher Graben | | X | X | | | | | 1,8 Mio € | 1. BA fertig gestellt, 2. BA Vorrauss. Grunderwerb, 70% Förderung FrWB |
| HW-Schutz Rindenmoos | 0 | X | | | | | | 0,3 Mio € | Regenrückhaltebecken Flstk. 148 |
| HW-Konzept Röhrenöschle/Ulmer Straße | | | X | X | | | | ca. 1 Mio € | Konzept und Maßnahmen gem. mit GV Blosenberg, Vorraus. Flurneuordnung |
| HW-Schutz Riß - Umlach | | | | | X | X | X | 0,5-2 Mio € | Interkommunales Konzept in Arbeit, Federführung LRA, Landesmassnahme |
| Renaturierung Rißkanal | | X | | | | | | 0,1 Mio. € | Massnahme des Landes |
| Renaturierung Dürnach | X | X | | | | | | 0,5 Mio. € | Umsetzung in Abschnitten |
| Renaturierung Schwarzer Bach - östlich | | | X | | | | | 0.4 Mio.€ | Akquise Fördermittel, oder Ökokontomaßnahme |
| Ummendorfer Ried | X | X | | | | | | 2,25 Mio.€ | interkommunal, Refinanzierung über Öko-Punkte |
| **Parkanlagen und Spielplätze** | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | N.N. | | |
| Gigelberg - Gesamtkonzept | | | X | X | | | | ca. 1 Mio. € | Bestandteil "Grünes Netz Quartier BC-Nord-West", Förderung Bund 90% |
| ~~Gigelberg - Übergang Hirschgraben, San. Wege~~ | | X | | | | | | | Bestandteil "Grünes Netz Quartier BC-Nord-West", Förderung Bund 90% |
| Grünzug Weißes Bild/Flugplatz | | | | X | | | | ca. 1 Mio. € | Bestandteil "Grünes Netz Quartier BC-Nord-West", Förderung Bund 90% |
| Lindele - Gesamtkonzept | | | X | X | | | | ca. 1 Mio. € | Bestandteil "Grünes Netz Quartier BC-Nord-West", Förderung Bund 90% |
| Wolfental - Gesamtkonzept | | | | X | X | | | ca. 0,5 Mio. € | Bestandteil "Grünes Netz Quartier BC-Nord-West", Förderung Bund 90% |
| Quartiersmitte Hauderboschen | X | | | | | | | 0.45 Mio.€ | Bestandteil "Grünes Netz Quartier BC-Nord-West", Förderung Bund 90% |
| ~~Spielplatz Am Weißen Bild~~ | | | | | | | | 0.3 Mio.€ | |
| ~~Spielplatz Ginsterhalde~~ | | | | | | | | 0.3 Mio.€ | |
| Grünzug Talfeld Süd | | X | | | | | | ca. 0,1 Mio. € | Erstherstellung, in Planung |
| Spielplatz Wäldele | X | | | | | | | 0,2 Mio. € | Grundsanierung, in Umsetzung |
| Spielplatz Rindemooser Straße | | X | | | | | | ca. 0,15 Mio. € | Grundsanierung, in Planung |
| Spielplatz Rißinsel | | | X | | | | | ca. 0,2 Mio. € | Grundsanierung, in Planung |
| Spielplatz Tannenstraße Ost | | | | X | | | | ca. 0,2 Mio. € | Grundsanierung |
| Spielplatz Taubenplätzle | | | X | | | | | ca. 0,2 Mio. € | Erstherstellung |
| Spielplatz Nickeleshalde | | | | | X | | | ca. 0,2 Mio. € | Grundsanierung |
| Spielplatz Sachsen (Ringschnait) | | | | X | | | | ca. 0,2 Mio. € | Grundsanierung |
| Spielplatz Öschle | | | X | | | | | ca. 0,2 Mio. € | |
| Spielplatz Hühnerfeld | | | | X | | | | ca. 0,2 Mio. € | |
| Spielplatz Köhlesrain | | | | | X | | | ca. 0,2 Mio. € | |
| Spielplatz Zollerweg | | | | | X | | | ca. 0,2 Mio. € | |
| Spielplatz Uhlandstraße | | | | | | X | | ca. 0,2 Mio. € | |
| Spielplatz Göserweg | | | | | | X | | ca. 0,2 Mio. € | |
| Spielplatz Haydnweg | | | | | | X | | ca. 0,2 Mio. € | |

**Die Kostenangaben sind ca. Angaben und basieren je nach Projektstand auf groben Kostenprognosen bis hin zu Kostenberechnungen.**
**Für Projekte, für die noch keine Angaben existieren, werden grobe Kostenblöcke angegeben, entsprechende Unsicherheiten sind zu berücksichtigen.**
**Mögliche Fördermittel finden noch keine Berücksichtigung**

**Kuhlmann, 28.05.21**